

【사명대사공원 내 주차장 조성사업】

임기구분	임기이후	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	30%
주관부서	관광진흥과	협업부서	문화홍보실
공약실명제	과장 박미정(6090), 팀장 박태희(6063), 담당자 이은중(6266)		

□ 현황 및 정책 목표

- 2024 김천 김밥축제 등 사명대사공원 인근 관광객 증가로 인한 주차 부족 문제 해결을 위한 주차장 추가 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 김천시 대항면 운수리 224-1번지 외8필지
- 사업규모 : 주차장 조성 360면(A=16,370㎡)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 2028. 12
- 사 업 비 : 3,520백만원(국비 2,450, 도비 525, 시비 545)
- 사업내용
 - 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)
 - 사업부지 내 소나무 이식
 - 주차장 조성 (A=16,370㎡)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역 시행 (용도변경 : 녹지용지 ⇒ 주차장용지)	관광 진흥과
2026	- 사업대상지 내 소나무 이식 시행 - 주차장 조성사업 실시설계 용역 시행	문화 홍보실
2027~ 2028	- 주차장 조성사업 시행	문화 홍보실

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	3,520		240	20	220	3,280
국비	2,450		154		154	2,296
도비	525		33		33	492
시비	545		53	20	33	492

□ 추진 일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)												
- 사업대상지 내 소나무 이식 - 주차장 조성사업 실시설계 용역												
- 주차장 조성사업												


□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
- 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역	건	1	1		
- 소나무 이식 공사 - 주차장 조성사업 실시설계 용역	건	2		1	1
- 주차장 조성사업	건	1			1

□ 기대효과

- 주차장 추가 조성으로 직지사, 사명대사공원 방문객 편의 제공 및 지역 경제 활성화 도모

□ 위치도



【사명대사공원 어린이 놀이시설 조성】

임기구분	임기이후	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(0%)
주관부서	관광진흥과	협업부서	-
공약실명제	과장 박미정(6090), 팀장 서차석(6062), 담당자 장성업(6824)		

□ 현황 및 정책 목표

- 직지관광 권역 내 어린이·가족 중심의 랜드마크형 놀이·체험시설을 조성해 체류형 관광 콘텐츠 발굴 및 직지권역 관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 사명대사공원 어린이 놀이시설 조성
- 사업위치 : 김천시 대항면 사명대사공원 내
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2028. 12
- 사업규모 : 어린이 놀이시설 조성(A=5,000㎡)
- 주요시설 : 실내·외 복합 놀이시설, 숲 체험존, 실내체험관 등
- 사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 도비 1,500, 시비 3,500)
- 사업내용
 - 가족친화형 복합 놀이시설 조성을 위한 타당성 검토 및 기본계획 구상 연구용역 실시
 - 직지권역(사명대사공원)의 관광자원을 활용한 특색있는 어린이 놀이시설 조성

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 사업계획 수립	
2026	- 타당성 검토 및 기본계획 구상 연구용역 실시	
2027	- 행정절차 이행 및 실시설계 용역 시행	
2028	- 어린이 놀이시설 조성사업 착수	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	10,000	-	-	-	-	10,000
국비	5,000	-	-	-	-	5,000
도비	1,500	-	-	-	-	1,500
시비	3,500	-	-	-	-	3,500

□ 추진 일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 사업계획 수립												
- 타당성검토 및 기본계획 구상 연구용역 실시												
- 행정절차 이행 및 실시설계 용역 시행												
- 어린이 놀이시설 조성사업 착수												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
- 타당성검토 및 기본계획 구상 연구용역	회	1		1	
- 행정절차 이행 및 실시설계 용역	회	1			1
- 어린이 놀이터 조성사업	건	1			1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 건축비 상승 및 고가의 실내 콘텐츠 비용에 따른 예산확보
 - 중앙부처 공모사업 선정을 통한 국비 확보
- 타 유사 사례 시설과의 차별성을 높여 경쟁력 확보
 - 국내·외 선진 최신 콘텐츠 벤치마킹

□ 기대효과

- 기존 사찰·공원 위주의 관광에서 어린이·가족 중심의 체험·놀이 위주의 관광으로 다변화하여 직지권역 관광인프라 확충
- 가족 단위 관광객 유입을 통한 차별화된 패밀리 관광 브랜드 형성