

임기구분	임기외	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	-
주관부서	관광진흥과	협업부서	-
공약실명제	과장 박미정(6090), 팀장 서차석(6062), 담당자 류유(6633)		

□ 현황 및 정책 목표

- 기존 산책로 주변의 자연환경 보존 및 미관 개선 필요
 - 산책로 조성을 위한 나무 식재, 쉼터 및 조명 설치 필요
- 독창적인 걷기길 조성으로 주민 생활 인프라 향상 및 강소형 관광 자원 개발
 - 개나리 드라이브 코스와 전국 최장거리 등나무길 조성으로 새로운 경관 조성 및 지역관광 활성화

□ 사업개요

- 사업위치 : 감천면 금송리 긴방천 개나리길 일원
- 사업규모 : 산책로(2km) 및 주차장 조성
- 사업기간 : 2025. ~ 2027.
- 사 업 비 : 1,000백만원(도비 500, 시비 500)
- 사업내용
 - 개나리길 정비 : 개나리 식재 확대 및 보조 수종 식재로 경관 다양화
 - 독방길 위 산책로 조성 : 총 길이 2km의 산책로 설계 및 포장, 등나무 터널 형태의 구조물 설치
 - 부대시설 : 휴게공간(벤치, 쉼터), 안내표지판 및 조명, 주차장 설치(50면) 등

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 기본계획 수립 및 검토 - 예산확보 및 지방자치단체 투자심사(자체) 실시	
2026	- 실시설계 및 콘텐츠 기획설계	
2026~	- 착공 및 준공	

☐ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	1,000		50		50	950
도비(전환)	500					500
시비	500		50		50	450

□ 추진 일정

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
기본계획 수립	회	1	1		
실시설계	회	1		1	
공사발주	회	1			1
공사완료	회	1			1

□ 기대효과

- 다양한 수종 식재로 개나리철(3월)부터 등나무철(5월)까지 지역 주민과 관광객의 지속적인 유입 및 관광 활성화 도모

□ 위치도 및 현장사진 등

