

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	전환사업
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	30%
주관부서	산림녹지과	협업부서	경상북도 산림레저관광과
공약실명제	과장 이우중(6310), 팀장 김동주(6676), 담당자 우상윤(6615)		

□ 사업개요

- 사업위치 : 김천시 증산면 수도리 산10 일원
- 사업규모 : 2,200㎡(부지면적 22,432㎡)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업비 : 800백만원(도비(전환) 400, 시비 400)
- 사업내용
 - 숲속교실 및 숲길·식물원 조성
 - 화장실 조성(정화조 등 기반시설 포함)
 - 주차장 및 소규모 교량 조성

□ 추진계획

- 2025. 2. : 타당성평가 및 실시설계용역 발주
- 2025. 2. ~ 7. : 주민의견 수렴 및 용역 수행
- 2025. 7. : 관련 허가사항 협의
- 2025. 8. ~ 11. : 산림욕장 진입로 확·포장 공사 시행 및 준공
- 2025. 11. : 산림욕장 조성계획 승인(경상북도)
- 2025. 11. ~ 2026. 6. : 김천 산림욕장 조성사업 시행 및 준공

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	800	-	800	800	-	-
국비	400	-	400	400	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	400	-	400	400	-	-

□ 추진 일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성평가 및 실시설계용역												
관련 인허가 및 조성계획 승인												
산림육장 조성사업												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
타당성평가 및 실시설계용역	식	1	1		
산림육장 조성계획 승인	식	1	1		
김천 산림육장 조성사업	식	1	1		

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 산림욕장으로 들어오는 진입로가 좁은 비포장도로로 구성되어 있어 접근성이 좋지 않고, 유지관리를 위한 제설차, 소방차 등의 진입이 어려움

⇒ 2025년 8월 진입로 구조개량사업(확·포장) 공사 시행하여 해결

□ 기대효과

- 국립 김천치유의숲과 연계한 자연친화적인 산림욕장을 조성하여 차별화된 산림복지·휴양시설로 산림관광 자원 활성화 도모

□ 위치도 및 현장사진

