

임지구분	임기외	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	00%
주관부서	교통행정과	협업부서	
공약실명제	과장 김세중(6250), 팀장 주원식(6242), 담당자 상재철(6843)		

□ 사업개요

- 사업위치 : 교통 연화지 일원
- 사업규모 : 주차장 조성 1식(주차구획 100면 정도)
- 사업기간 : 2025년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 3,500백만원(도비 750백만원, 시비 2,750백만원)
 - 공사비 : 1,500백만원
 - * 경북도 전환사업 : 공사비 50% 지원
 - 토지매입비 : 2,000백만원
 - * 1면당 조성비 : 35백만원
- 사업내용 : 부지 매입하여 주차구획 100면 정도 조성

□ 연차별 추진계획

연도별	주 요 사 업 내 용	비고
2025	- 추진계획 수립 및 대상지 물색	
2026	- 관련부서 협의 및 각종 행정절차 이행	
2026 이후	- 토지 매입 및 실시설계 - 공사착공 및 준공	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	3,500		3,500			3,500
국비						
도비	750		750			750
시비	2,750		2,750			2,750
민자						
기타						

□ 추진 일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대상지 확보 후 추진계획 수립												
관련부서 협의 및 각종 행정절차 이행												
토지매입 및 실시설계 공영주차장 조성공사												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
대상지 확보 후 추진계획 수립	건	1		1	
관련부서 협의 및 각종 행정절차 이행	건	1			1
토지매입 및 실시설계 및 공영주차장 조성공사	건	1			1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 연화지 일원의 높은 토지 가격 등으로 대상지 매입 어려움
- 적극적 대상지 물색을 통한 적합한 대상지 선정

□ 기대효과

- 행락철 주차난이 심각한 실정으로 공영주차장을 확충하여 주차로 인한 관광객 불편 해소

□ 위치도 및 현장사진 등

