

임지구분	임기 이후	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%
주관부서	농업정책과	협업부서	-
공약실명제	과장 김영호(2501), 팀장 육군철(2511), 담당자 김정진(2513)		

□ 현황 및 정책 목표

- 구성·지레·부항·대덕·증산면 농가의 소득원은 양파, 고추, 배추 등 채소류* 재배가 큰 비중을 차지

* 양파 424호 226.5ha, 고추 1,206호 98.1ha, 배추 249호 13.1ha

- 하지만, 육묘의 대부분을 거창·무주군에서 구입하고 있으므로 공동 육묘장을 건립하여 농촌 인력부족 해소 및 안정적인 육묘 공급으로 농가 소득 증대에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026년 ~ 2030년
- 사업위치 : 김천시 대덕면 일원
- 사업규모 : 2개소 3,000㎡
- 사 업 비 : 1,050백만원(국 500, 도 140, 시 300, 자부담 110)
- 사업대상 : 개인, 작목반, 지역농협(대산농협), 영농조합법인
 - * 총 취급액 10억 원 이상, 조직화(공선회를 통한) 취급액 3억 원 이상, 자본금 3억 원 이상, 법인 운영 실적 2년 이상인 조직
- 사업내용 : 육묘용 온실 및 녹화장 신축
 - * (대규모) 온실 1동(3,000㎡ 내외), 녹화장 1,000㎡ 이상, 관정 1구, 육묘 선반, 육묘 상자, 관수시설, 방제시설, 소독시설, 컨베어, 지게차 등
 - * (소규모) 스마트 플러스 시스템 공정육묘장 1개소

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2026~ 2027	- 1~2월 공정육묘장 사업 공고 - 2월 공정육묘장 사업 심의 - 3월 사업대상자 선정 - 4월 ~ 12월 착공, 준공, 육묘 공급	
2028	- 6~7월 사업자 신청 및 예비사업자 건설팅(김천시, 농식품부) - 8월 선정평가 및 예비선정 결과 통보(농식품부) - 9월 세부사업계획서 검토 및 심의(농식품부) - 12월 세부사업계획서 최종 제출 및 확정(김천시, 농식품부)	
2029~ 2030	- 1월 보조금 교부 결정 및 공사 착수 - 3월 ~ 8월 착공 및 준공 - 10월~11월 : 양파 모종 보급	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2029~ 2030 (C)
			소계	2026~ 2027	2028	
계	1,050	-	-	50	-	1,000
국비	500	-	-	-	-	500
도비	140	-	-	20	-	120
시비	300	-	-	20	-	280
민자	110	-	-	10	-	100
기타	-	-	-	-	-	-

□ 추진일정

세부추진사항	2026~2027				2028				2029~2030			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2026~2027년 1분기 - 사업공고, 심의, 선정												
2026~2027년 2~4분기 - 착공, 준공, 육묘공급												
2028년 1분기 - 주민 및 지역농협 의견 청취												
2028년 3분기 - 사업신청 ~ 평가심의												
2028년 4분기 - 대상자 확정												
2029~2030년 1~4분기 - 착공, 준공, 육묘공급												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2026~ 2027	2028	2029~ 2030
다목적 육묘장 지원 실적	개소	2	1		1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 육묘 생산 전문 기술 및 인력 부족, 운영 적자 등 공동 육묘장 설치 운영에 대한 지역 농협 및 법인의 의지 부족
- (대 책) ① 교육 지원 등 전문 인력 양성과 계약 재배 등 운영 수익의 안정성 확보로 지역농협 또는 법인 참여 협의, 유도
② 품목별 작목반 단위로 규모를 축소하여 사업을 추진하거나 사업 위치를 대덕면에서 김천시 전체로 확대

□ 기대효과

- 공동 육묘장에서 생산되는 양질의 육묘를 안정적으로 공급하여 농촌 고령화에 따른 농가 일손 부족 해소
- 전문인력이 공동 재배, 대량 생산으로 영농비용 감소 및 품질 고급화로 농가소득 증대