

임기구분	임기외	사업주체	국토교통부, 국가철도공단
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	5%
주관부서	도로철도과	협업부서	-
공약실명제	과장 유창선(6850), 팀장 장임석(6334), 담당자 이준희(6336)		

□ 현황 및 정책 목표

○ 사업 추진 현황

- 2024. 6. 5. : 사업계획 적정성 재검토 통과(김천역 신축 사업비 반영)
- 2024. 10. ~ 2025. 1. : 김천역사 신축 설계공모 및 당선작 선정
- 2025. 2. ~ 2026. 7. : 김천역사 신축 설계 추진
- 2026. 7. ~ 2030. 12. : 김천역사 신축 공사 추진

○ 정책 목표

- 양분된 구도심을 연결하는 김천역 선상 역사 신축

□ 사업개요

- 사업위치 : 現 김천역
- 사업규모 : 연면적 3,500㎡
- 사업기간 : 2025 ~ 2030
- 사 업 비 : 34,300백만원(국비 34,300)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 실시설계 용역 추진	
2026	- 실시설계 용역 완료 및 공사 착공	
2026~	- 2030년 공사 준공	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	34,300		3,000	1,000	2,000	31,300
국비	34,300		3,000	1,000	2,000	31,300

□ 추진 일정

세부추진사항	2025				2026				2026 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계												
공사착공												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
실시설계 완료	식	1			1
공사착공 및 준공	식	1			1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 기대효과

- 선상 역사 및 연결통로 개설로 구도심 활성화 촉진

