

임지구분	임기외	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	20%
주관부서	스포츠산업과	협업부서	-
공약실명제	과장 전성필(6630), 팀장 김태훈(7920), 담당자 최석훈(7921)		

□ 추진배경

- 시민의 건강 증진과 여가 활성화를 위해 108홀 파크골프장을 조성하여 전 연령층이 함께 즐기는 생활체육 기반 시설을 마련
- 누구나 쉽게 배우고 즐길 수 있는 파크골프장 조성으로 고령화 사회 속 건강 유지와 삶의 활력을 동시에 충족

□ 추진방향

- 김천시의 경우 지형적으로 하천 폭이 좁고 유속이 빨라 하천둔치에 파크골프장 설치시 유실 위험함에 따라 전천후 파크골프장 조성 필요
 - * 조명 설치로 야간 경기 가능
- 생활체육의 경우 숙련도에 따라 이용객 간의 갈등이 있어 추가 파크골프장 조성 시 시설별로 초·중·고급자 코스로 나누어 이용자 분산
- 대부분의 지자체에서 시행중인 대규모 파크골프장과 다르게 테마별로 차별화 정책을 펼쳐 파크골프 이용객들의 관심을 이끌어 전국 단위대회 유치 및 생활체육과 연계한 관광객 유치

□ 사업개요

- 사업위치 : 김천시 남면 봉천리 296번지 일원
- 사업규모 : 파크골프장 조성 A=50,000㎡
- 사업기간 : 2025. ~ 2027.
- 사업비 : 8,700백만원(전환 2,100, 시비 6,600)
- 사업내용
 - 파크골프장36홀(9홀×4코스) 및 주차장 조성(150면)
 - 관리동 및 휴게공간 조성 등

□ 추진실적

- 2023. 07. ~ 2024. 04. : 기본 및 타당성 조사
- 2024. 04. : 체육진흥시설지원사업 신청
- 2024. 06. : 경상북도 투자심사 조건부 승인
- 2025. 03. ~ : 실시설계중

□ 연차별 추진계획

연도별	위치	홀수	비고
계		108	
2025	대광동 873-3 (환경공원 내)	9	장애인용
2026	아포읍 대성리 816-1번지	9	코스정비 및 확장
2026	평화동 106-71번지 (직지사천)	18	입문자용
2027	남면 봉천리 296번지	36	숙련자용(대회용)
2027년~2028	서부권역 사업대상지 (예정)	36	관광연계

* 파크골프장이 동부권역 및 도심지 위주로 계획되어 서부권역 사업대상지 모색 중

연도별	주요사업내용(남면 파크골프장)	비고
2025	- 실시설계 및 편입토지, 지장물 손실보상 실시	
2026	- 파크골프장 토공작업, 진입도로 확장 및 주차장 조성공사	
2027	- 파크골프장 조성공사 시행	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	8,700		8,700	2,500	6,200	
도비(전환)	2,100		2,100	240	1,860	
시비	6,600		6,600	2,260	4,340	

□ 추진일정

세부추진사항 (남면파크골프장)	2025				2026				2027			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 및 보상												
파크골프장조성 공사												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026	2026 이후
108홀 파크골프장조성	홀	108	9	27	72

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 하천부지 점·사용중인 주민과 협의 등이 어려울 것으로 예상
 - 주민과 긴밀한 협의와 보상에 철저를 기하여 민원 발생 최소화

□ 기대효과

- 파크골프장 조성을 통해 파크골프 지도자 육성을 도모하고, 초보자도 쉽게 접근할 수 있는 공간을 제공하여 파크골프 활성화, 발전을 통한 스포츠 인구 유입
- 전국규모 대회 적극 개최를 통한 선수와 관람객의 방문으로 지역 경제 활성화와 도시브랜드 향상에 기여

□ 위치도 및 현장사진

