
5-6 직장맘지원센터 설립

임기구분 임 기 내 사업주체 김 천 시

신규여부 신규사업 중앙정부 지원 해당없음

예산구분 예    산 사업이행도(진도율) 미 착 수

주관부서 가족행복과 협업부서 기획예산실

공약실명제 과장 민래기(6470), 담당 배정화(6212), 담당자 최문주(6473)

□ 사업개요

  ❍ 사업목표 

    ∙ 일ㆍ가족 양립이 가능한 사회적 환경 조성

    ∙ 직장맘의 원스톱 고충 해결 및 역량 강화

  ❍ 사업기간 : 2021년 6월 ~ 2023년 6월

  ❍ 사업위치 : 김천시 부곡동 951-1번지 일원(한일부곡타운 입구)

  ❍ 소요예산 : 7,945백만원 (국3,200, 도272, 시4,473)

                                                       (단위 : ㎡, 백만원)

면    적 사  업  비 
비고

대지 연면적 사용면적 건물규모 계 국 도 시

5,530 3,150 2,300 지하1층,지상3층 7,945 3,200 272 4,473

  ❍ 사업내용

구 분 내  용 비고

지하 1층
주차장, 기계실 등 (1,500㎡) 

54면(지하1층 43, 지상11)

지상 1층 다함께돌봄센터, 여성커뮤니센터, 체험놀이터 등 (550㎡) 

지상 2층 교육 및 프로그램실, 전시실 등 (550㎡)

지상 3층 직장맘지원센터, 상담실, 강당 등 (550㎡)
  



□ 추진실적

  ❍ 2019.  4월 : 직장맘지원센터 설립계획 수립

  ❍ 2020.  4월 : 생활SOC 복합화사업 공모 신청 (기획예산실)

    ∙ 직장맘지원센터+생활문화센터+다함께돌봄센터+지하주차장

  ❍ 2020. 9월 : 생활SOC 복합화사업 공모 선정 (국가균형발전특별회계)

  ❍ 2020. 11월 : 직장맘지원센터 벤치마킹(천안시, 서울시)　

  ❍ 2021. 2월 : 맘지원센터 건립부지 변경 계획

  ❍ 2021. 2월 : 사업위치 변경에 따른 재승인 신청(기획예산실)

  ❍ 2021. 3월 : 공영주차장 조성을 위한 매입 절차(감정평가)진행

                (교통행정과)

  ❍ 2021. 4월 : 사업위치 변경에 따른 국토교통부 재승인 결정 

  ❍ 2021. 7월 : 사업위치 변경에 따른 문화체육관광부 재승인 신청  

                (기획예산실)

     ※ 현재 이전할 부곡동 부지는 교통행정과에서 공영주차장 조성을 

        위한 매입 절차인 감정평가 절차를 잠정적 중단된 상태임

□ 연차별 실시/계획 

연도별 주요 사업내용 비 고

2019 - 직장맘지원센터 설립계획 수립 

2020

- 생활SOC 복합화사업 공모 신청 및 선정 

- 직징맘지원센터 우수지자체 벤치마킹 

- 직장맘지원센터 신축비 예산 확보 

2021 - 사업위치 변경에 따른 재승인 및 매입절차 완료

2022
- 공유재산심의

- 기본ㆍ실시 설계용역 

2022

- 건축ㆍ전기ㆍ소방ㆍ통신공사 착공 

- 직장맘지원센터 설치ㆍ운영 조례 제정

- 직장맘지원센터 기자재 구입비 및 운영비 예산 확보

2023 - 준공 및 개관 



□ 연차별 투자수요
(단위:백만원)

재원별
총사업비
(A+B+C)

기투자
(A)

임기내 투자계획(B) 2022
하반기 
이후
(C)

소계 2018 2019 2020 2021
2022
상반기

계 7,945 2,700 2,700 3,500

국비 3,200 1,000 1,000 2,200

도비 272  100  100 172

시비 4,473 2,000 2,000 2,473

민자

기타

□ 위치도 및 사진대지 

위   치 현 장 사 진 

□ 문제점 및 대응계획

  ❍ 청소년문화의집 이전(2021. 9월경) 후, 리모델링 공사를 통해  

     직장맘지원센터를 건립할 예정이었으나, 생활SOC 복합화 공모사업  

     으로 변경됨에 따라 건립시기 지연 

   ⇒ 기존 건물(청소년문화의집) 리모델링 공사에서 신축 공사로 변경

  ❍ 사업위치 변경에 따른 재승인 신청

   ⇒ 사업위치 변경에 따른 국토교통부 재승인은 결정되었으나 문화  

      체육관광부 재승인 신청은 진행중임. 또한 이전할 부지는 높은  

      토지 보상비를 요구함에 따라 교통행정과에서 감정평가 진행을 잠정적 중단 



□ 기대효과

  ❍ 일ㆍ가정 양립이 가능한 사회적 환경 조성으로 여성의 사회참여 확대

  ❍ 육아부담 경감 등으로 여성 및 아동친화도시 기반 조성 

  ❍ 직장맘의 노무ㆍ심리ㆍ보육 등 다양한 문제를 원스톱 상담 및 고충 해소 


