
2-1 농산물종합유통타운 조성

임기구분 임기내 사업주체 김천시

신규여부 신규사업 중앙정부 지원 예산 지원 필요

예산구분 예산 사업이행도(진도율) 정상추진

주관부서 농식품유통과 협업부서 -

공약실명제 과장 김상철(2530), 팀장 허범선(2535), 담당자 홍순교(2539)

□ 농산물종합유통타운 조성

  m 포도, 자두를 포함한 과실류 집산지로서 국토교통의 중심지인 우리시에 

과실 유통시설을 규모화․집약화하여 복합기능 타운 조성

□ 사업개요

  m 위    치 : 농소면 신촌리 일원(부산방향 김천휴게소 뒤편)

  m 계획면적 : 10ha

  m 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6개년)

  m 사업내용 : 과수 거점산지유통센터, 로컬푸드 복합문화센터, 농산물

가공센터, 테마공원 및 체험농장 등

  m 사 업 비 : 480억원(국비 86억원, 도비 27.6, 시비 366.4)

    - 토지보상비 : 120억원(시비), 기반공사비 : 100억원(시비)

    - 과수거점 산지유통센터 : 150억원(국비 75, 도비 22.5, 시비 52.5)

    - 로컬푸드 복합문화센터 : 30억원(국비 6, 도비 3.6, 시비 20.4)

    - 농산물 가공센터 : 30억원(국비 5, 도비 1.5, 시비 23.5)

    - 과일 테마공원 및 스마트팜 체험장 등 : 50억원(시비) 



□ 연차별 추진계획

연도별 주 요 사 업 내 용 비고

2022
- 도시관리계획 결정 용역 시행 
- 과수거점 산지유통센터 사업계획 수립용역, 기본설계 용역 시행

2023
- 과수거점 산지유통센터 국비공모사업 선정
- 지방재정투자심사 의뢰(행정안전부)

2024
- 편입토지 손실보상 추진
- 사업부지 기반조성공사 착공

2025 - 과수거점 산지유통센터 건립공사 착공 및 준공

2026 - 로컬푸드 복합문화센터 착공 및 준공

2027
- 농산물 가공센터 착공 및 준공
- 테마공원 및 체험농장 착공 및 준공

□ 연차별 투자수요
(단위:백만원)

재원별
총사업비

(A+B+C)

기투자

(A)

임기내 투자계획(B)
2026

하반기 

이후

(C)
소계 2022 2023 2024 2025

2026

상반기

계 48,000 - - - - 25,000 12,000 3,000 8,000

국비 8,600 - 8,100 - - 1,500 6,000 600 500

도비 2,760 - 2,610 - - 450 1,800 360 150

시비 36,640 - 29,290 - - 23,050 4,200 2,040 7,350

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응조치/계획

  m 문제점

    - 2023. 12월 지방재정 투자심사(중앙) 의뢰를 하였으며, 2024. 

2월경 심사 결과 통과가 되어야 토지보상업무 및 실시설계용역 등 

사업추진을 할 수 있음.

     

  m 대 책

    - 한국지방행정연구원을 통하여 사전컨설팅을 받고 투자심사 

의뢰서를 보완 제출 하였으며, 금차 심사에 통과하여 사업 

전체 일정에 차질이 없도록 철저히 준비.

□ 기대효과

  m 김천시는 포도, 자두를 포함한 과실류 집산지로서 농산물종합유통

타운 건립을 통해 과실유통 관련 시설을 규모화, 집약화함으로서 

복합적인 기능수행이 가능할 것으로 기대됨.

  m 우리시 뿐 만아니라 인근 시ㆍ군에서 생산되는 포도를 비롯한 다양

한 과채 농산물을 취급하여 유통편의를 제공하고 로컬푸드 유통인

프라 구축과 물류구조의 혁신을 통해 김천이 경북 서남부권 물류 중

심지로 거듭남과 동시에 농가소득 증대를 도모할 수 있음.

□ 변경사항 : 해당 없음

□ 이행내용 : 정상추진

  m 당초 이행지표 : 2022년 도시관리계획 결정 용역 수행

     2023년 도시계획시설 사업 실시계획 인가

    → 2022년 관련 용역 수행, 2023년 국비공모사업 선정,  

   2024년 중앙재정투자심사 후 토지보상 및 매입 실시 예정



도시관리계획 변경결정 열람 공고 지방재정투자심사 의뢰 공문


