

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	제정적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(40%)
주관부서	농촌지도과	협업부서	-
공약실명제	과장 최영덕(5220), 담당 위성충(2562), 담당자 김동섭(2563)		

- 중부사업소 신설 · 기종확대 · 찾아가는 서비스 -

□ 사업개요

- 사업목표 : 지역주민 요구에 부응되는 농기계기종 확대 보급
현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 신설
- 사업대상 : 김천시 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 6,010 백만원(국비825, 도비322, 시비4,863)
- 주요내용
 - 중부 임대 사업소 신설
 - 각 지점별 세척장 추가 설치 : 4개 지점
 - 임대농기계 노후 기종 교체 및 확대
 - 현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 운영 : 5개 전 지점

□ 추진실적

- 중부 농기계 임대사업소 부지 매입 : 10.2(조마면 강곡리 12-1.2)
- 농기계 세척장 신축 완료 : 동부지점
- 임대농기계 노후 기종 교체 및 확대 : 8종 61대
 - 보행이앙기(3), 퇴비살포기(11), 콩탈곡기(20), 농용굴삭기(3)
승용예취기(5), 잔가지파쇄기(12), 이랑쟁기(5), 휴립피복기(2)
- 농업인들의 편리성 제고를 위해 임대시간 조정 : 일 1회 → 2회

□ 향후 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2019	<ul style="list-style-type: none"> - 중부임대사업소 신설 부지 매입 및 기반정비 : 360백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 위치 : 조마면 일원 · 면적 : 4,000㎡ 정도 - 임대농기계 노후기종 교체 및 확대 : 60기종 600백만원 - 찾아가는 농기계 현장 순회수리 : 100백만원 - 현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 신설운영(본점) - 농기계 세척장 신축(1개지점) : 100백만원 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> - 중부임대사업소 신축공사 : 1,500백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 건축면적 : 1,066 ㎡ - 임대농기계기종확대 : 60기종 600백만원 - 찾아가는 농기계 현장순회수리 : 100백만원 - 현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 확대운영 :3개점 - 농기계 세척장 신축(1개지점) : 100백만원 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 중부임대사업소 운영 : 5개 전 지점 운영 - 임대농기계기종확대 : 60기종 600백만원 - 찾아가는 농기계 현장순회수리 : 100백만원 - 현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 확대운영 : 5개 지점 - 농기계임대사업소 부지확보 및 세척장신축(1개소): 400백만원 <ul style="list-style-type: none"> · 전 지점 세척장 설치 완료 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 중부임대사업소 운영 : 5개 전 지점 운영 - 임대농기계기종확대 : 60기종 600백만원 - 찾아가는 농기계 현장순회수리 : 100백만원 - 현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 확대운영 : 5개 지점 - 전 지점 세척장 설치 운영 	

연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	
계	6,010		6,010	750	1,160	2,300	1,100	700
국비	825		825		75	750		
도비	322		322		22	300		
시비	4,863		4,863	750	1,063	1,250	1,100	700
민자								
기타								

중부농기계임대사업소 신축부지 매입



(조마면 강곡리 12-1, 2)

□ 문제점 및 대응계획

- 서비스 확대에 따른 인력부족 : 인사부서와 협의
 - ⇒ 중부사업소 운영 인력 : 2명
 - ⇒ 현장으로 찾아가는 농기계수리 기동반 : 1명
- 국.도비 예산확보의 한계
 - ⇒ 농림축산식품부 권장 임대료 0.5%이나 우리시는 0.2% 적용으로 사업선정 우선 순위에서 불리함.
- 상수원 보호 지역으로 세척시설 설치 애로
 - ⇒ 오폐수 장치 및 정화시설 적법성 검토
- 기 임대사업소 부지 협소(남부)
 - ⇒ 인근 추가 부지 확보

□ 기대효과

- 감천·조마·구성면 인근 중부 임대사업소 설치로 이용률 향상 및 다수의 농업인에게 편의 제공
- 농기계 구입이 어려운 농가에 농기계를 임대함으로써 농기계 구입 부담을 경감하고 농업기계화율 제고
- 임대사업소 내 세척시설 설치로 만성 일손부족 해소
- 찾아가는 서비스 확대로 적기영농 이행 제공