

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	비예산	사업이행도(진도율)	정상추진(17%)
주관부서	투자유치과	협업부서	-
공약실명제	과장 김윤수(6230), 담당 이영구(6243), 담당자 장성업(6233)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 김천1일반산업단지(3단계) 조기분양 및 우량기업 유치
- 사업위치 : 김천시 어모면 남산리, 다남리, 응명동 일원
- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2021. 12월
 - ※ 일반산업단지(3단계) 조성사업 공정율 : 67%
- 주요내용
 - 앵커기업(선도기업) 유치로 연관기업의 이전을 촉진시켜 우량 중견기업유치
 - 튜닝카 성능·안전시험센터 건립(예정)에 따른 자동차 튜닝 및 소재·부품·장비 업체 적극 유치

□ 추진실적

- 2018. 12월 : 투자유치진흥기금 예산 100억원 확보
- 2019. 1월 : (주)대정 준공
- 2019. 3월 : 일반산업단지(3단계) 분양공고 실시
 - 찾아가는 행정서비스 제공으로 감동받는 기업유치 전개
 - 일반산업단지(3단계) 입주의향서 접수(33건)

- 2019. 4월 : 기업체 방문 투자 제안
 - 현대모비스 추가 투자 제안
 - (주)에이디에스레일(철도차량부품, 경남 밀양 소재) 투자 제안
- 2019. 12월 : MOU 체결(현대글로벌모터스, 동원테크놀러지, 에이디에스레일)
- 2020. 1월 ~ 6월 : 기업체 방문 투자 홍보
 - 구미지역 내 국내유턴기업 지역 투자유치 상담 및 홍보
 - 한국산업단지공단 기업지원관련 지역기업체 참여 및 투자유치 관련 업무 협조 요청
- 2020. 2월 : MOU 체결[(주)동희산업]
 - 투자금액 : 334억원 / 고용인원 : 20여명
- 2020. 6월 : MOU 체결[전진캠텍(주)]
 - 투자금액 : 100억원 / 고용인원 : 30여명
- 2020. 1월 ~ : 임시분양계약체결
 - 입주의향서 제출한 업체(33개사) 중 9개사 분양계약 완료

※ 2020. 6월 현재 분양계약 체결현황 (단위 : 억원, 명, m²)

업체수	투자금액	고용인원	분양면적	현재분양률	비고
10	808	578	132,545.7 (40,095평)	16.8%	입주희망을 56%

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	· 투자유치진흥기금 예산 100억원 확보	
2019	· 김천1일반산업단지(3단계) 분양공고 실시 · (주)대정 준공 - 투자유치진흥기금 지원(433,930천원) · 자동차부품 및 철도차량부품업체 MOU체결 - 현대글로벌모터스 외 2개사	
2020	· 자동차부품 및 전자부품업체 MOU체결 - 동희산업 외 1개사 · (주)동원테크놀러지 외 9개사 임시분양계약체결 · 우량기업 분양유치 활동추진	
2021	· 산업단지 준공 전 조기분양 완료	

□ 문제점 및 대응계획

○ 코로나19 유행으로 인한 경기악화 및 투자심리 위축

⇒ 경기 침체에 따른 기업 경영의 어려움 등으로 투자를 확대하지 못하는 실정이므로, 입주의향을 밝힌 업체를 우선적으로 독려하여 투자 유치 활동

⇒ 투자유치진흥기금 및 지방투자촉진보조금사업 등을 적극 활용

⇒ 기업이 원하는 행정적 지원을 적극 추진

□ 기대효과

○ 우량기업 유치로 지역경제 활성화 도모

○ 도시기반시설 확충 및 지방세수 증대

○ 일자리창출 4,100명 및 2.8조원의 생산유발효과