

3-14

공공데이터 개방 확대

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	이행 후 지속추진
주관부서	정보기획과	협업부서	전부서
공약실명제	과장 정세영(6070), 팀장 박근옥(6758), 담당자 배준영(6072)		

□ 사업개요

- 사업목표: 공공데이터 확대(시민 중심 데이터 제공) 및 활용가치 증대
- 사업위치: 공공데이터 포털(data.go.kr)
- 사업기간: 2018년 ~ 2022년
- 소요예산: 70백만원(2020년) / 370백만원(2019년 ~ 2022년)
- 주요내용
 - 개방 대상 공공데이터 확대
 - 빅데이터 활용 및 분석 등

□ 추진실적

- 「행정안전부 공공데이터포털」과 통합 운영: '18. 12. 31.
- 2020년 시민 요청에 의한 공공데이터 개방: 3건
(※ 2018 ~ 2020. 6월 현재까지 총 20건)
 - 지자체 단위별 사업장폐기물배출자 현황
 - 태양광 발전소 현황
 - 관내 토석채취허가 현황 및 채석신고 현황
- 2018년~2020년 6월까지 표준 데이터 개방(등록): 99건
 - 김천시 주차장 정보 외 98건

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	- 공공데이터 체계정비 및 데이터 현행화 - 공공데이터 추가 개방 발굴	
2019	- 공공데이터 개방 확대(API개발)	
2020	- 공공데이터 개방 확대, 빅데이터 분석 및 활용 등	
2021	- 공공데이터 개방 확대, 빅데이터 분석 및 활용 등	
2022	- 공공데이터 개방 확대 및 공공데이터 활용 앱 개발 등	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원 별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	590	220	370		100	70	100	100	
국비									
도비									
시비	590	220	370		100	70	100	100	
민자									
기타									

□ 문제점 및 대응계획

- 공공데이터를 활용한 챗봇 서비스 개발관련 문제점
⇒ 2019~2020년 개발 및 확대 예정이었던 챗봇 서비스는 보안 및 기술적 지원 문제로 공공 빅데이터 분석 및 활용으로 변경 추진

□ 기대효과

- 시민 중심의 맞춤형 공공데이터 개방(제공)으로 활용 가치 창출
- 공무원과 시민을 정보 생산자/수요자의 위치에서 콘텐츠 생산자로 업그레이드할 수 있도록 공공 빅데이터 활용 기술확산 및 역량강화