

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속+신규사업	중앙정부 지원	재정적·제도적 지원 필요
예산구분	예산(국비보조사업)	사업이행도(진도율)	이행후 지속추진
주관부서	건설도시과	협업부서	-
공약실명제	과장 이도우(6330), 팀장 유창선(6323), 담당자 정세호(6773)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 농촌공간의 효율적·입체적 개발을 통해 기초생활 서비스를 보장함으로써 농촌 삶의 질 개선
- 사업위치 : 15개 읍면 및 행정리별(※ 동지역 제외)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 소요예산 : 28,126백만원(국비 70%, 지방비 30%)

□ 추진실적

- 2018년까지 일반농산어촌개발사업 추진 : 16지구 / 54,888백만원
 - ▶ 농촌중심지활성화사업 추진
 - 실적 : 15개읍면 중 9개읍면 시행
 - ※ 2019년부터 기초생활거점육성사업으로 변경 추진
 - ▶ 마을만들기 사업 (자율개발)
 - 실적 : 3개지구 시행 (구성면 용호, 하강, 양각리)
 - ▶ 권역단위 종합개발사업
 - 실적 : 3개권역 시행 (대항 직지, 농소 이화만리, 증산 시루메)
 - ※ 2019년부터 사업폐지
 - ▶ 시군역량강화(창의아이디어)
 - 실적 : 1개지구 시행 (아포 인리 미한지 정비사업)
 - ※ 2019년부터 사업폐지

○ 2019. 1. 구성면 기초생활거점육성사업 착수

- 사업내용 : 복지회관건립, 다목적광장 정비, 마을안길 정비 등
- 사업비 : 3909백만원

○ 2020년 농림축산식품부 국비확보 공모사업 선정

- 선정지역 - 개령면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)('20~23)
부항면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)('20~23)
시군 역량강화사업(240백만원)('20)
농촌유휴시설활용 창업지원사업(450백만원)('20)

※ 사업확대추진 : 2019년 1건 신청(구성면) ⇒ 2020년 4건 신청

○ 2020년 마을만들기사업 시행

- 감문면 광덕2리 마을만들기사업(500백만원)('20~24)
- 조마면 대방3리 마을만들기사업(500백만원)('20~24)
- 구성면 미평2리 마을만들기사업(500백만원)('20~24)

○ 2021년 농림축산식품부 국비확보 공모사업 추진

- 신청지역 - 대항면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)
감천면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)
시군 역량강화사업(300백만원)
농촌신활력플러스사업(7,000백만원)
- 추진일정 : 농식품부 공모 신청('20. 5.)


○ 2021년 마을만들기사업 시행 예정

- 마을만들기사업 : 3개지구 선정 및 시행 예정
- 2020년 마을리더 교육 및 현장포럼을 실시하여 마을 선정 예정

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계속지구 : 봉산면, 지례면, 대덕면 농촌중심지 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 다목적광장 및 주차장조성, 경관개선사업 등 - 사업비 : 2,931백만원 ▶ 신규지구 : 농소면 농촌중심지 추진 - 500백만원 ▶ 공모선정 : 구성면 기초생활거점육성사업(3,909백만원) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계속지구 : 지례면, 대덕면, 농소면 농촌중심지 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 다목적광장 및 주차장조성, 경관개선사업 등 - 사업비 : 2,874백만원 ▶ 신규지구 : 구성면 기초생활거점육성사업 - 714백만원 ▶ 공모선정 : 개령·부항면 기초생활거점육성사업(각4,000백만원) 김천시 역량강화사업(240백만원) 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계속지구 : 농촌중심지(대덕면, 농소면) 추진 기초생활거점(구성면) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 행복회관조성, 체육공원조성, 주민역량강화 등 - 사업비 : 중심지(3,529백만원), 거점(1,196백만원) ▶ 신규지구 : 개령면, 부항면 기초생활거점육성사업(각400백만원) 김천시 역량강화사업(240백만원) 마을만들기사업(감문면 광덕2리, 조마면 대방3리, 구성면 미평2리)(각100백만원) ▶ 공모선정 : 농촌유희시설활용 창업지원사업(450백만원) ▶ 공모신청 : 기초생활거점(2개지구), 시군역량강화(1개지구) 농촌신활력플러스사업(1개지구) 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 계속지구 : 농촌중심지(대덕면, 농소면) 추진 기초생활거점(구성면, 개령면, 부항면) 추진 마을만들기사업(감문면 광덕2리, 조마면 대방3리, 구성면 미평2리) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 내 용 : 경관시설 설치, 안길정비, 소공원 조성 등 - 사업비 : 중심지(4,193백만원), 거점(1,515백만원), 마을만들기(각100백만원) ▶ 공모신청 : 일반농산어촌개발사업 1개지구 발굴 병행 시행 	

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응계획

문제점 : 사업추진을 위해 주민의 적극적인 사업 참여 필수

- 지역주민과 사업담당공무원의 역량강화 노력 필수(평가반영)
 - 주민교육 이수실적 반영 : 2명 (20시간/명)
 - 담당공무원 교육이수 실적 반영 : 3명(20시간/명)
- 주민의 사업이해도 평가 반영하고
 - 현장포럼 개최, 선진지 견학, 발전협의회 개최 필수
- 지속가능한 사업추진을 위한 협의체계 구축 및 운영 필요
 - 읍면발전협의회, 전문가문단(PM), 중간지원조직 구성

☞ **현재 신규사업 추진을 위한 주민의 사업이해도 및 참여의지 부족**

⇒ 대응계획 : 사업에 대한 주민 교육 등 역량강화 사업 지속추진

- 사업발굴 단계
 - 지역별(읍면) 주민에 대한 사업설명회 개최 시행
 - 희망지역 주민 대상 교육 지원
 - ※ 전문교육기관 : 농식품부, 농촌활성화센터 등 위탁교육
 - 사업계획 단계
 - 해당 지역 주민 대상 현장포럼 개최, 선진지 견학, 전문가 컨설팅 지원
 - 사업신청 단계
 - 사업계획서 작성 및 공모 선정시까지 사업관리 지원
- ☞ 우리시 지역개발 전문가문단(PM)을 구성하여 계획부터 준공까지 사업 전반에 걸쳐 컨설팅 지원(사업추진 필수항목)

□ 기대효과

- 2020년 이후 일반농산어촌개발사업 개편에 따라 중심지 및 거점 지역의 기능강화 사업으로 기초생활거점육성사업을 추진하여 농촌발전의 기틀을 마련하고
 - ☞ 미시행지구 : 3개면 대상(감천, 대항, 증산면)

- 아울러, 배후마을인 행정리 대상으로 주민편의를 위한 마을단위 개발을 확대 시행하여 주민의 삶의 질 향상을 도모
 - ☞ 15개읍면 행정리 대상(기시행 3개리, 시행중 3개리)