

임기구분	임기내	사업주체	국토교통부
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진(90%)
주관부서	도로철도과	협업부서	-
공약실명제	과장 김창현(6850), 팀장 최재명(6334), 담당자 강지한(6336)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 김천~문경선 철도사업 선정
- 사업위치 : 경상북도 김천시 ~ 문경시
- 사업기간 : 2016~2025년
- 소요예산 : 1조3,714억원(국비)
- 사업량 : 연장73km

□ 추진실적

- '11. 4. 4 : 제2차 국가철도망구축계획 확정고시
- '16. 6. 27 : 제3차 국가철도망구축계획 확정고시
- '19. 1. 29 : 신속한 예비타당성조사 대상사업 선정
(국가균형발전위원회)
- '19. 2. 12 : 예비타당성 대상사업신청(국토부→기재부)
- '19. 6.~ : 예비타당성 조사 용역 중
- '20. 6. 1. : 김천~문경간 철도건설 위한 공동건의문채택
- '20. 7. : 김천~문경간 철도건설 범시민 탄원서 전달
(청와대, 기재부, 국토부 등)

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응계획

○ 예타통과 및 조기 착수 건의

⇒ 철도통과 시(김천, 상주, 문경) 공동 대처 중 : 관련부처 방문 건의

□ 기대효과

○ 중부내륙지역을 통한 수도권 접근성강화로 지역간 교류활성화 기대

○ 내륙철도망구축을 통한 낙후지역 개발촉진 및 국토균형발전촉진