

|       |                                           |            |          |
|-------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 임기구분  | 임기내                                       | 사업주체       | 김천시      |
| 신규여부  | 신규사업                                      | 중앙정부 지원    | -        |
| 예산구분  | 예산                                        | 사업이행도(진도율) | 정상추진(0%) |
| 주관부서  | 사회복지과                                     | 협업부서       | -        |
| 공약실명제 | 과장 이봉숙(6160), 팀장 홍명식(6229), 담당자 이재경(6255) |            |          |

## □ 사업개요

- 사업목표 : 장애인회관 건립을 통해 장애인단체 간 소통 공간 및 정보교류의 장 제공
- 사업위치 : 김천시 응명동 212번지, (구)응명초등학교 부지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 소요예산 : 5,000백만원
- 사업규모 : 부지면적 8,774㎡, 연면적 2,480㎡
- 주요내용 : 장애인단체별 사무실, 프로그램실, 다목적 강당, 체력 단련실, 식당 등 설치

## □ 추진실적

- 2018. 9월 : 장애인회관 건립 계획 수립
- 2020. 8월 : 부지매입
- 2021. 4. 27. : 조달청 설계공모 시행
- 2021. 7. 6. : 설계 공모안 선정
- 2021. 8월 : 실시설계 용역 시행

□ 연차별 실적/계획

| 연도별  | 주요사업내용                                         | 비고 |
|------|------------------------------------------------|----|
| 2018 | 건립 기본계획 수립                                     |    |
| 2019 | 폐교 부지 매각 요청                                    |    |
| 2020 | 경상북도의회 공유재산관리계획안 의결 및 부지매입                     |    |
| 2021 | 기본 및 실시설계 용역 공모 시행 및 설계 완료<br>폐교 철거 공사 시행 및 완료 |    |
| 2022 | 건립공사 착공 및 준공                                   |    |

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

| 재원별 | 총사업비<br>(A+B+C) | 기투자<br>(A) | 임기내 투자계획(B) |      |      |      |       |             | 2022<br>하반기<br>이후<br>(C) |
|-----|-----------------|------------|-------------|------|------|------|-------|-------------|--------------------------|
|     |                 |            | 소계          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022<br>상반기 |                          |
| 계   | 5,000           | -          | 5,000       | -    | -    | -    | 2,000 | 3,000       | -                        |
| 국비  | -               |            |             |      |      |      |       |             |                          |
| 도비  | -               |            |             |      |      |      |       |             |                          |
| 시비  | 5,000           | -          | 5,000       | -    | -    | -    | 2,000 | 3,000       | -                        |
| 민자  | -               |            |             |      |      |      |       |             |                          |
| 기타  | -               |            |             |      |      |      |       |             |                          |

※ 순공사비만 계상

## □ 위치도 및 배치도(안)



## □ 문제점 및 대응계획

- 장애인회관 건립에 대한 장애인단체(10개소) 입주 및 공유공간 (프로그램실, 강당 등) 사용에 대한 협의 필요
- 장애인 단체 간 의견 조율 및 건립 협의를 위한 추진위원회 구성  
자발적 협의 유도

## □ 기대효과

- 장애인단체 간 상호교류를 통한 지역사회네트워크 구축
- 장애인복지서비스 집중화를 통한 복지체감도 향상 및 서비스 중복지원 방지를 통한 예산 절감
- 장애유형별 맞춤형 복지지원을 통해 다양한 복지수요에 대응