

임기구분	임 기 내	사업주체	김 천 시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산지원 필요
예산구분	예 산	사업이행도(진도율)	정상추진 (30%)
주관부서	가족행복과	협업부서	-
공약실명제	과장 민래기(6470), 담당 이영선(2490), 담당자 이권숙(2491)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 2022년까지 다함께 돌봄센터 4개소 설치 및 운영
- 사업위치 : 사업 공모 후 위치 및 운영주체 확정
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 소요예산 : 1,014백만원
- 주요내용
 - 다함께돌봄센터 설립 및 운영
 - 긴급상황 발생시 돌봄서비스 제공
 - 체험활동 및 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계 제공 등

□ 추진실적

- 2019. 6월 : 다함께돌봄센터 장소(1개소) 확보 (구. 김천소방서 1층)
- 2019. 7월 : 다함께돌봄센터 사업계획서 제출 (보건복지부)
- 2020. 3월 ~ 5월 : 설계용역 시행
- 2020. 7월 : 리모델링 공사 착공
- 2020. 12월 : 황산마을아동돌봄터 개소
- 2021. 1월 : 다함께돌봄센터 장소 1개소 추가 확보(노인건강센터)
- 2021. 1월 ~ 7월 : 설치예정지로 생활SOC복합화건물 및 공공기관 2개소 협의 중

□ 연차별 실적/계획


연도별	주요 사업내용	비고
2019	- 다함께돌봄센터 설치 장소 확보 및 사업계획서 제출	
2020	- 다함께돌봄센터 1개소 설치 및 운영	
2021	- 다함께돌봄센터 추가 설치를 위한 예산 확보	
2022 이후	- 다함께돌봄센터 추가 3개소 설치	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021 상반기	
계	1,014	-				446	204	364
국비	318	-		-	-	55	81	182
도비	114	-		-	-	22	37	55
시비	582	-		-	-	369	86	127
민자								
기타								

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대응계획

- 다함께 돌봄센터 설치예정 건물 3개소가 2022년 하반기 이후 준공 예정으로 2022년 상반기 내 설치 어려움
- ⇒ 설치 적합한 생활SOC복합화사업 및 공공기관 등과 적극적으로 연계 및 협의

□ 기대효과

- 맞벌이 부부의 양육부담 완화
- 학교와 독립된 지자체의 돌봄 시스템 구축
- 초등 돌봄의 공백을 해소하고 돌봄 공동체 문화 형성