

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제정적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	
주관부서	농촌지도과	협업부서	-
공약실명제	과장 이영기(2550), 담당 김혜진(2562), 담당자 김동섭(2563)		

- 중부사업소 신설 · 기종확대 · 찾아가는 서비스 -

□ 사업개요

- 사업목표 : 지역주민 요구에 부응되는 농기계기종 확대 보급
현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 신설
- 사업대상 : 김천시 전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 6,010 백만원(국비825, 도비322, 시비4,863)
- 주요내용
 - 중부 임대 사업소 신설
 - 각 지점별 세척장 추가 설치 : 4개 지점
 - 임대농기계 노후 기종 교체 및 확대
 - 현장으로 찾아가는 농기계 수리 기동반 운영 : 5개 전 지점

□ 추진실적

- 농기계 임대사업소 중부지점 부지 매입 : 2019.10(조마면 강곡리 12-1)
- 농기계 임대사업소 중부지점 신축 : 2020.10
- 농기계임대사업소 중부지점 세척장 신축 : 2020.12
- 농기계임대사업소 북부지점 세척장 신축 추진 : 2021.10 완공예정
 - 농기계 세척장 설치지점 : 동부, 서부, 중부지점
- 임대농기계 노후 기종 교체 및 확대 : 8종 61대
 - 승용이앙기(3), 퇴비살포기(11), 콩탈곡기(6), 보행예취기(5)

승용예취기(5), 잔가지파쇄기(20), 고속쟁기(5), 휴립피복기(6)

□ 연차별 실적/계획

□ 연차별 투자수요

[illegible]

□ 사진대지 (농기계임대사업소 중부지점 신축)



건물 외부



격납고

□ 문제점 및 대응계획

- 서비스 확대에 따른 인력부족 : 인사부서와 협의
 - ⇒ 퇴직 인원 보충 필요 : 1명(2021년)
 - ⇒ 현장에서 찾아가는 농기계수리 기동반 : 1명
- 국.도비 예산확보의 한계
 - ⇒ 농림축산식품부 권장 임대료 0.5%이나 우리시는 0.2% 적용으로 사업선정 우선 순위에서 불리함.
- 상수원 보호 지역으로 세척시설 설치 애로
 - ⇒ 오폐수 장치 및 정화시설 적법성 검토
- 기 임대사업소 부지 협소(남부)
 - ⇒ 인근 추가 부지 확보

□ 기대효과

- 감천·조마·구성면 인근 중부 임대사업소 설치로 이용률 향상 및 다수의 농업인에게 편의 제공
- 농기계 구입이 어려운 농가에 농기계를 임대함으로써 농기계 구입 부담을 경감하고 농업기계화율 제고
- 임대사업소 내 세척시설 설치로 만성 일손부족 해소
- 찾아가는 서비스 확대로 적기영농 이행 제공