

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속+신규사업	중앙정부 지원	재정적·제도적 지원 필요
예산구분	예산(국비보조사업)	사업이행도(진도율)	정상추진(40%)
주관부서	건설도시과	협업부서	-
공약실명제	과장 조공제(6330), 팀장 유창선(6323), 담당자 박세미(6773)		

## □ 사업개요

- 목 표 : 농촌공간의 효율적·입체적 개발을 통해 기초생활서비스를 보장함으로써 농촌 삶의 질 개선
- 위 치 : 15개 읍·면 및 행정리별 ※ 동지역 제외
- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 소요예산 : 28,126백만원(국비 70%, 지방비 30%)

## □ 추진실적

- 2018년까지 일반농산어촌개발사업 추진 : 16지구 / 54,888백만원
  - ▶ 농촌중심지활성화사업 추진
    - 실 적 : 15개 읍·면 중 9개 시행
    - ※ 2019년부터 기초생활거점육성사업으로 변경 추진
  - ▶ 마을만들기 사업 (자율개발)
    - 실 적 : 3개 지구 시행 (구성면 용호, 하강, 양각리)
  - ▶ 권역단위 종합개발사업
    - 실 적 : 3개 권역 시행 (대항 직지, 농소 이화만리, 중산 시루메)
    - ※ 2019년부터 사업폐지
  - ▶ 시군역량강화(창의아이디어)
    - 실 적 : 1개 지구 시행 (아포 인리 미한지 정비사업)
    - ※ 2019년부터 사업폐지

○ 2019. 1. 구성면 기초생활거점육성사업 착수

- 사업내용 : 복지회관건립, 다목적광장 정비, 마을안길 정비 등
- 사업비 : 3909백만원

○ 2020년 농림축산식품부 국비확보 공모사업 선정

- 선정지역 - 개령면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)('20~'23)  
부항면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)('20~'23)  
시군 역량강화사업(240백만원)('20)  
농촌유휴시설활용 창업지원사업(450백만원)('20)
- ※ 사업확대 추진 : 2019년 1건 신청(구성면) ⇒ 2020년 4건 신청

○ 2020년 마을만들기사업 시행

- 감문면 광덕2리 마을만들기사업(500백만원)('20~'22)
- 조마면 대방3리 마을만들기사업(500백만원)('20~'22)
- 구성면 미평2리 마을만들기사업(500백만원)('20~'22)

○ 2021년 농림축산식품부 국비확보 공모사업 선정

- 선정지역 - 농촌신활력플러스사업(7,000백만원)('21~'24)

○ 2021년 마을만들기사업 시행

- 농소면 연명리 마을만들기사업(500백만원)('21~23)
- 감문면 문무리 마을만들기사업(500백만원)('21~23)
- 부항면 월곡리 마을만들기사업(500백만원)('21~23)

○ 2022년 농림축산식품부 국비확보 공모사업 선정


- 선정지역 - 감천면 기초생활거점육성사업(4,000백만원)('22~25)

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계속지구 : 봉산면, 지례면, 대덕면 농촌중심지 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용 : 다목적광장 및 주차장조성, 경관개선사업 등</li> <li>- 사업비 : 2,931백만원</li> </ul> </li> <li>▶ 신규지구 : 농소면 농촌중심지 추진 - 500백만원</li> <li>▶ 공모선정 : 구성면 기초생활거점육성사업(3,909백만원)</li> </ul>	
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계속지구 : 지례면, 대덕면, 농소면 농촌중심지 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용 : 다목적광장 및 주차장조성, 경관개선사업 등</li> <li>- 사업비 : 2,874백만원</li> </ul> </li> <li>▶ 신규지구 : 구성면 기초생활거점육성사업 - 714백만원</li> <li>▶ 공모선정 : 개령·부항면 기초생활거점육성사업(각4,000백만원) 김천시 역량강화사업(240백만원)</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계속지구 : 농촌중심지(대덕면, 농소면) 추진 기초생활거점(구성면) 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용 : 행복회관조성, 체육공원조성, 주민역량강화 등</li> <li>- 사업비 : 중심지(3,529백만원), 거점(1,196백만원)</li> </ul> </li> <li>▶ 신규지구 : 개령면 부항면 기초생활거점육성사업(각4,000백만원) 김천시 역량강화사업(240백만원) 마을만들기사업(감문면 광덕2리, 조마면 대방3리, 구성면 미평2리)(각100백만원)</li> <li>▶ 공모선정 : 농촌유희시설활용 창업지원사업(450백만원) 김천시 시군역량강화(240백만원), 농촌신활력플러스사업(7,000백만원)</li> </ul>	
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 계속지구 : 농촌중심지(대덕면, 농소면) 추진 기초생활거점(구성면, 개령면, 부항면) 추진 마을만들기사업(감문면 광덕2리, 조마면 대방3리, 구성면 미평2리) 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내 용 : 경관시설 설치, 안길정비, 소공원 조성 등</li> <li>- 사업비 : 중심지(4,193백만원), 거점(2,658백만원), 마을만들기(각200백만원)</li> </ul> </li> </ul>	



□ 위치도 및 사진대지



## □ 문제점 및 대응계획

**문제점 : 사업추진을 위해 주민의 적극적인 사업 참여 필수**

- 지역주민과 사업담당공무원의 역량강화 노력 필수(평가반영)
  - 주민교육 이수실적 반영 : 2명 (20시간/명)
  - 담당공무원 교육이수 실적 반영 : 3명(20시간/명)
- 주민의 사업이해도 평가 반영하고
  - 현장포럼 개최, 선진지 견학, 발전협의회 개최 필수
- 지속가능한 사업추진을 위한 협의체계 구축 및 운영 필요
  - 읍면발전협의회, 전문가문단(PM), 중간지원조직 구성

☞ **현재 신규사업 추진을 위한 주민의 사업이해도 및 참여의지 부족**

**⇒ 대응계획 : 사업에 대한 주민 교육 등 역량강화 사업 지속추진**

- 사업발굴 단계
    - 지역별(읍면) 주민에 대한 사업설명회 개최 시행
    - 희망지역 주민 대상 교육 지원
    - ※ 전문교육기관 : 농식품부, 농촌활성화센터 등 위탁교육
  - 사업계획 단계
    - 해당 지역 주민 대상 현장포럼 개최, 선진지 견학, 전문가 컨설팅 지원
  - 사업신청 단계
    - 사업계획서 작성 및 공모 선정시까지 사업관리 지원
- ☞ 우리시 지역개발 전문가문단(PM)을 구성하여 계획부터 준공까지 사업 전반에 걸쳐 컨설팅 지원(사업추진 필수항목)

## □ 기대효과

- 2020년 이후 일반농산어촌개발사업 개편에 따라 중심지 및 거점 지역의 기능강화 사업으로 기초생활거점육성사업을 추진하여 농촌발전의 기틀을 마련

☞ **미시행지구 : 2개 면 대상(대항면, 증산면)**

- 배후마을인 행정리 대상으로 주민편의를 위한 마을단위 개발을 확대 시행하여 주민의 삶의 질 향상을 도모

☞ **15개 읍·면 행정리 대상(기시행 3개 리, 시행중 3개 리)**