

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	일부추진
주관부서	관광진흥과	협업부서	-
공약실명제	과장 박노송(6090), 팀장 이성훈(6062), 담당자 김성아(6633)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 스마트관광 생태계 구현을 통한 지역관광 활성화
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 특색있는 테마에 **스마트관광요소**가 집약된 관광환경 조성
- 소요예산 : 70~90억 원(국비 35~45억, 지방비 35~45억 1:1 매칭)

※ 스마트관광요소

4대요소	역 할	핵심가치	서비스 유형
스마트 경 험	최신기술을 활용해 관광 매력 극대화	관광매력	AR/VR, MR, XR, 메타버스, 미디어파사드, 홀로그램 등
스마트 편 의	식당, 숙박, 체험 등 실시간 예약과 결제 지원	관광일정 관리	스마트 오더, 쿠폰/마일리지 /지역화폐, 스마트 숙박 등
	다국어 번역, 불편 신고, 짐 배송 등 관광지 현장의 불편 에 대한 신속 대응	관광품질 개선	관광 컨택센터, 챗봇, 드론, 로보틱스, 사물인터넷(IoT) 등
스마트 접근성	이동, 관광 등 관광행위에 있어 '물리적 접근성' 뿐 아니라 '디지털 접근성' 까지 고려 하여 보다 많은 방문객에게 최대 접근성 보장	방문범위 확대	공유 모빌리티, 차량호출 서비스, 스마트 주차장, AR내비게이션, 유니버설 디자인 등
스마트 플랫폼	온·오프라인 인프라 구축 및 데이터의 수집·공유·활용 등을 통한 스마트 기반 조성	관광정보 공유	통합 모바일 플랫폼(앱, 웹), O2O, 공공와이파이, 키오 스크 등

□ 추진실적

- 2022년 10월 : 스마트관광도시 선정 지자체 벤치마킹
- 2022년 11월 : 스마트관광도시 조성 교류회 참석
- 2023년 2월 ~ 5월 : 기본계획 및 타당성조사 연구용역 실시

□ 연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	- 스마트관광도시 선정 지자체 벤치마킹 - 스마트관광도시 조성 교류회 참석	
2023	- 기본계획 및 타당성조사 연구용역 실시 - 기본계획 수립 - 사업 공모 신청(문화체육관광부/한국관광공사 주관)	공모 미선정
2024	- 후보지 선정(4개소) 및 현장평가 준비 - 최종 선정(2개소) 및 국비 확보 - 지방재정투자심사 의뢰 - 사업 착수	
2025	- 사업 추진	
2026	- 사업 완료	

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026 상반기
계	7,000~9,000	-	7,000~ 9,000	-	-	1,800	3,400~ 5,400	1,800	-
국비	3,500~4,500	-	3,500~ 4,500	-	-	900	1,700~ 2,700	900	-
시비	3,500~4,500	-	3,500~ 4,500	-	-	900	1,700~ 2,700	900	-

□ 사진예시

<p>스마트 관광도시 서비스 (대상지 중심)</p>	
<p>스마트 관광도시 서비스 (여행여행 중심)</p>	
<p>타 지자체 선정 사례</p>	<p style="text-align: center;">여수 스마트관광도시 방문 시나리오</p>

□ 문제점 및 대응조치/계획

- 2023년도 공모 탈락 및 2024년 공모 미실시(한국관광공사 스마트관광센터-548(2023. 11. 24.)호 확정 통보)로 인한 추진 지연
- 미실시 사유 : 한국관광공사 사업예산 확보 실패

□ 기대효과

- 관광 전단계(전·중·후)에 걸쳐 모바일 하나로 편리하게 여행할 수 있는 환경을 제공하여 관광객 만족도 제고
- 관광산업의 디지털 전환 대비 지역관광 경쟁력 강화

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 일부추진

- 공약달성 확인지표
 - 2022년 : 기본계획 수립 및 공모신청
 - 2023년 : 후보 선정 및 세부계획 수립
- 추진실적

HAPPY together 김천		시민모두가 행복한 김천					
문서번호	관광진흥4-1835	담당자	팀장	과장	국장	부시장	시장
보존기간	10년	관급자	김용은	원권	박대호		
결재일자	2023. 2. 7.	협조	기획팀장 김성호	기획예산팀장 이석호			
공개여부	부						

「스마트관광도시 조성사업」
기본계획 및 타당성조사 연구용역 추진계획

개요

- 용역기간 : 착수일로부터 90일
- 용역범위 : 김천시 전역
- 소요예산 : 20백만원
- 향후계획 : 2024년 공모사업 신청(2023년 12월 예정)

김천시
관광진흥과