## 11-23

# KTX김천(구미)역 일원 공영주차장 확충

임기구분	임기외	사업주체	김천시				
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	필요				
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	-				
주관부서	교통행정과	협업부서					
공약실명제 과장 김세종(6250), 팀장 주원식(6242), 담당자 상재철(6843)							

### □ 사업개요

o 사업위치 : 율곡동 KTX역 일원

ㅇ 사업규모 : 주차면수 100면 정도

ㅇ 사업기간 : 2025년 ~ 2027년

ㅇ 사 업 비 : 5,000백만원(도비 500 시비 4,500)

- 공사비 : 1,000백만원

- 토지매입비 : 4,000백만원

\* 1면당 조성비 : 50백만원

ㅇ 사업내용 : 부지 매입하여 주차구획 100면 조성

### □ 연차별 추진계획

연도별	주 요 사 업 내 용	비고
2025	- 대상지 물색 후 추진계획 수립	
2026	- 관련부서 협의 및 각종 행정절차 이행 - 토지매입 및 실시설계	
2027	- 공영주차장 조성공사 시행	

# □ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

	총사업비	기투자	임기	2026 하반기			
세원별 	(A+B+C)	(A)	소계	2025	2026 상반기	이후 (C)	
계	5,000		5,000			5,000	
국비							
도비	500		500			500	
시비	4,500		4,500			4,500	
민자							
기타							

## □ 추진일정

세부추진사항		2025			2026			2026 이후				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대상지 물색 후 추진계획 수립												
- 관련부서 협의 및 각종 행정 절차 이행 - 토지매입 및 실시설계												
공영주차장 조성공사 시행												

# □ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
대상지 물색 후 추진계획 수립	건	1	1		
- 관련부서 협의 및 행정철차 이행 - 토지매입 및 실시설계	건	1			1
공영주차장 조성공사 시행	건	1			1

### □ 예상되는 문제점 및 대책

- o KTX역사 일원의 높은 토지 가격 등으로 대상지 매입 어려움
- ㅇ 적극적 대상지 물색을 통한 적합한 대상지 선정

#### □ 기대효과

- ㅇ 저렴한 공영주차장 요금 적용으로 이용자 편의 증진
- o KTX역 이용객 주차공간 부족 문제 해결

### □ 위치도 및 현장사진



