

임기구분	임기외	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%
주관부서	일자리경제과	협업부서	관광진흥과
공약실명제	과장 박성준(6680), 팀장 이영구(6701), 담당자 박진석(6634)		

□ 현황 및 정책 목표

○ 현황

- ① 연화지 일대 이미 조성된 카페거리 활성화에 따른 유동인구 증가로 문화공연 등을 계획하여 새로운 휴식공간 제공
- ② 울곡동 혁신2로 분수대 거리에는 여름철 인공개천 및 분수대 개방으로 가족단위 휴식공간으로 각광받고 있음

○ 정책 목표


- 계절 한정 노천카페 조성을 통해 도시공간 활용성 증대
- 주변 상가와 협조하여 상권활성화 분위기 조성

□ 사업개요

○ 사업명 : 유럽형 노천카페 거리조성

○ 사업위치


- 1안 : 교동 연화지 일대(산책로 및 광장주변)




- 2안 : 율곡동 805 ~ 율곡동 993번지 분수거리 공간



- 사업기간 : 8월 ~ 9월 주 1, 2회 시행 및 김밥축제 기간
- 사업비 : 80백만원
- 사업내용
 - 주변 카페와 협의하여 야외 천막 및 커피테이블 제공
 - 테이크아웃 후 커피 테이블에서 식사 및 간식
 - 이동용 푸드트럭 및 커피차 입점유도(청년창업 아이템 활용)
 - 상가가 부족한 율곡동 993 주변에 입점(주변상가와 겹침에 주의)
 - 야외 무대 및 공연 프로그램 운영
- 노천카페 이미지 - 1(율곡동 분수거리)



○ 노천카페 이미지 - 2(연화지 카페거리)



○ 야외 파라솔 또는 어닝 예시



□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2025	- 세부사항 조사 및 분석 - 추진계획 작성 및 예산확보 - 주변 상권에 사업설명회	
2026	- 세부계획 작성 및 시행업체 선정 - 사업시행 및 운영 - 성과분석 및 관광 자원화 검토	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)			2026 하반기 이후 (C)
			소계	2025	2026 상반기	
계	80	0	80	0	40	40
시비	80	0	80	0	40	40

☐ 추진 일정

세부추진사항	2025					2026									
	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
기획 및 계획작성															
사업설명회 및 협의															
시행업체 선정															
행정협의 및 시행준비															
사업시행 및 성과분석															

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026	2026 이후
방문자 수	명	5,000/일	0	10,000	10,000
인접참여 업소 수	개소	3	0	3	3

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 지역상인 및 상인협의회와 협조
 - 사업설명회 및 간담회 시행으로 의견 수렴
- 쓰레기, 위생 및 안전사고 문제
 - 해당부서 협조 및 안전도우미 배치
 - 청소 및 안전관리요원 기간제 고용
 - 운영 종료 후 즉시 정리매뉴얼 확보 및 시행
- 악천후 시 시설관리 방안
 - 테이블, 무대 등은 이동형 또는 접이식으로 설계

□ 기대효과

- 계절한정 이벤트형 공간활용으로 도시공간 활성화
- 시민 휴식 및 문화공간 제공으로 정주여건 제고