
5-6 직장맘지원센터 설립

임기구분 임 기 내 사업주체 김 천 시

신규여부 신규사업 중앙정부 지원 해당없음

예산구분 예    산 사업이행도(진도율) 정상추진(75%)

주관부서 가족행복과 협업부서 기획예산실

공약실명제 과장 김재천(6470), 팀장 배정화(6212), 담당자 윤수철(6473)

□ 사업개요

  ❍ 사업목표 

    ∙ 일․가족 양립이 가능한 사회적 환경 조성

    ∙ 직장맘의 원스톱 고충 해결 및 역량 강화

  ❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

  ❍ 사업위치 : 김천시 다수동 204-1번지 (현. 청소년문화의 집)

  ❍ 소요예산 : 9,300백만원 (국 3,200, 도 320, 시 5,780)

    ∙ 신축비 : 8,500백만원 (연면적 3,150㎡, 지하2층~지상3층)

    ∙ 운영비 :   800백만원 (기자재 400백만원, 운영비 400백만원) 

  ❍ 주요내용

    ∙ 육아와 문화생활을 동시에 해결할 수 있는 원스톱 복합시설 건립

    ∙ 직장맘의 노무․심리․보육 등 다양한 문제를 원스톱 상담

    ∙ 찾아가는 직장맘 역량강화 교육 (노무, 스트레스 완화 등)

□ 추진실적

  ❍ 2019.  4월 : 직장맘지원센터 설립계획 수립

  ❍ 2020.  4월 : 생활SOC 복합화사업 공모 신청 (기획예산실)

    ∙ 직장맘지원센터+생활문화센터+다함께돌봄센터+지하주차장

  ❍ 2020. 10월 : 생활SOC 복합화사업 공모 선정 (국가균형발전특별회계)



□ 연차별 실시/계획 

연도별 주요 사업내용 비 고

2019 - 직장맘지원센터 설립계획 수립 

2020

- 생활SOC 복합화사업 공모 신청 및 선정 

- 직징맘지원센터 우수지자체 벤치마킹 

- 직장맘지원센터 신축비 예산 확보 

2021
- 기본․실시 설계용역 

- 기존 건물(청소년문화의집) 이전 및 철거 

2022

- 건축․전기․소방․통신공사 착공 

- 직장맘지원센터 설치․운영 조례 제정

- 직장만지원센터 기자재 구입비 및 운영비 예산 확보

2023 - 준공 및 개관 

□ 연차별 투자수요
(단위:백만원)

재원별
총사업비
(A+B+C)

기투자
(A)

임기내 투자계획(B) 2022
하반기 
이후
(C)

소계 2018 2019 2020 2021
2022
상반기

계 9,300 5,800 3,100 2,700 3,500

국비 3,200 2,100 1,000 1,100 1,100

도비  300  200  100  100  100

시비 5,800 3,500 2,000 1,500 2,300

민자

기타

□ 위치도 및 사진대지 

위   치 현 장 사 진 



□ 문제점 및 대응계획

  ❍ 청소년문화의집 이전(2021. 9월경) 후, 리모델링 공사를 통해  

     직장맘지원센터를 건립할 예정이었으나, 생활SOC 복합화 공모사업  

     으로 변경됨에 따라 건립시기 지연 

   ⇒ 기존 건물(청소년문화의집) 리모델링 공사에서 신축 공사로 변경

  ❍ 일과 육아를 병행하는 직장맘들이 센터를 이용할 수 있는 시간적  

     여건 조성에 현실적인 어려움이 있음. 

   ⇒ 육아에 전념해야 하는 직장맘의 고충을 반영하여 공휴일(토․일 포함)  

      및 중식시간 등을 활용한 다양한 프로그램을 개발하여 운영 

□ 기대효과

  ❍ 일․가정 양립이 가능한 사회적 환경 조성으로 여성의 사회참여 확대

  ❍ 육아부담 경감 등으로 여성 및 아동친화도시 기반 조성 

  ❍ 직장맘의 노무․심리․보육 등 다양한 문제를 원스톱 상담 및 고충 해소 


