
1-3 근로자 행복주택 건립

임기구분 임기이후 사업주체 김천시/ LH

신규여부 신규사업 중앙정부 지원 예산 지원 필요

예산구분 예산 사업이행도(진도율) 0%

주관부서 투자유치과 협업부서 건축디자인과

공약실명제 과장 하광헌(6230), 팀장 서차석(6271), 담당자 김형국(6236)

□ 현황 및 정책 목표

  m 관내 중소기업 근로자들의 주거 안정과 중소기업의 경쟁력 강화 

및 김천시의 장기적인 인구증가를 위해 근로자 행복주택을 건립

하고자 함. 

□ 사업개요

  m 주택유형 : 중소기업근로자 전용 주택 / 통합공공임대주택

    - 국토부 소관 일자리연계형 지원주택 공모사업 중 중소기업     

       근로자 전용 주택 공모

  m 사업유형 : 지원시설 복합 건축형

  m 주요사업내용

    - 사업예정지 : 김천산업단지와 교통 접근성이 용이한 지역 선정

    - 주택건설 : 2동 지하2층 지상 15층 200호 규모(청년형 26㎡ 80호,  

신혼부부형 36㎡ 40호, 장기근속자 가족형 51㎡ 80호)

    - 지원시설 건립(지자체 건립)

     · 입주자의 편의제공과 공동체 활성화를 위한 맞춤형 편의시설 건립

    - 추정 사업비 : 380억원



     · 용지비 : 60억원(10,000㎡ × 600천원)

     · 주택건설비 : 320억원(건설호수 200호 × 160,000천원)  

     · 정부 재정 39%, 주택도시기금 41%, 시행자 20%

   m 사업시행자 : 김천시, LH

   m 부담 사항  : 토지 제공 및 지원시설 건설비용 부담

□ 연차별 추진계획

연도별 주 요 사 업 내 용 비고

2022

- 사업추진 계획 수립 및 사업대상지 파악

 ·세부 사업추진 계획 수립 및 사업대상지 파악

 ·사업분석 및 타당성 검토 등(LH협의)

2023 - 부지매입을 위한 행정절차 수행

2024 - 중소기업 근로자 전용주택 공모신청

2025 - 주택건설사업 승인 및 착공

2026 - 주택건설공사 시행

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획
(단위:백만원)

재원별
총사업비

(A+B+C)

기투자

(A)

임기내 투자계획(B) 2026

하반기 

이후

(C)소계 2022 2023 2024 2025
2026

상반기

계 38,000 21,000 6,000 5,000 10,000 17,000

국비 30,000 15,000 5,000 10,000 15,000

도비

시비 8,000 6,000 6,000 2,000

민자

기타



□ 추진일정

세부 추진사항
2022 2023 2024 2025 2026 2027 이후

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

부지선정 협의

부지매입을 위한 

행정절차 추진

공모신청 및 설계 등

건설사업 승인 및 

착공 등

공사 완료

□ 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 2027

기본 계획 수립 및 

부지선정
회 1 1

부지매입 및 

공모신청
회 2 1 1

실시설계용역 회 1 1

근로자 행복주택 

착공
개소 1 1

근로자 행복주택 

준공
개소 1 1

□ 예상되는 문제점 및 대책

  m 사업대상지 선정 및 타당성 검토가 우선되어야 할 것이며, 근로  

     자들이 선호하는 지역이 도심지역(혁신도시 등)으로 대규모 부지    

     매입의 어려움과 매입비용이 높을 것으로 예상되며,

  m 도심 인근지역 부지를 매입 할 경우 도시계획 용도변경 등      

     행정절차에 상당한 시일이 소요될 것으로 예상됨

  m 근로자 행복주택 건립 및 운영시 전문성있는 시설(건축)직 인력  

     보강 필요  



□ 기대효과

  m 근로자를 위한 일자리 연계형 지원주택을 추진함으로써 근로자  

     들의 주거안정으로 우수인재 영입, 지역산업의 활성화, 지역경제  

     발전에 기여


