
5-7  혁신도시 산하 교육기관 유치

임기구분 임기내 사업주체
국토안전관리원,
한국도로공사

신규여부 신규사업 중앙정부 지원 사업주체 국비 조달

예산구분 예산 사업이행도(진도율) 이행 후 계속추진

주관부서 미래혁신전략과 협업부서 기획예산실

공약실명제 과장 윤상영(6350), 팀장 이상무(6741), 담당자 이순형(6743)

□ 사업개요

  m 국토안전관리원 국토교육원 신축 개요 

    - 기    간 : 2020. 12. ~ 2025. 12.

    - 위    치 : 율곡동 1100 일원

    - 규    모 : 연면적 8,024㎡, 42,666백만원(국34,500 시8,166)

    - 내    용 : 교육시설(6,065㎡), 안전체험시설(1,959㎡)

    ※ 역   할 : 신축 부지 무상제공 및 지역상생 방안 논의 등

  m 한국도로공사 인재개발원 신축 개요

    - 기    간 : 2021. 11. ~ 2025. 06.

    - 위    치 : 율곡동 942 일원

    - 규    모 : 연면적 15,823㎡, 67,900백만원(도로공사 자체 재원)

    - 내    용 : 교육동(7,398㎡), 숙소동(8,425㎡) 등

    ※ 역   할 : 신축에 따른 지역 상생방안 협의 및 지원 등

□ 추진실적  

  m 2023. 04. : 토지매입(율곡동 1100번지 일원) 및 소유권 이전 

               - (한국토지주택공사(LH) → 김천시)

  m 2023. 08. : 무상 대부계약 체결(김천시, 국토안전관리원)

  m 2023. 12. : 국토안전교육원 착공식



□ 연차별 추진실적/계획

연도별 주 요 사 업 내 용 비고

2022

- 국토안전관리원 인재교육센터 임시교육원 개원

 ·2022. 하반기 임시교육원 개원 독려 및 지원

- 국토안전관리원 인재교육센터 신축 관련 사전절차 실시

 ·중기지방재정계획 반영

 ·중앙투자심사 의뢰

- 한국도로공사 인재개발원 신축 관련 협의 등

- 기타 연계 또는 추가 교육기관 유치 노력 등 

2023

- 국토안전관리원 인재교육센터 신축 부지 마련

- 국토안전관리원 인재교육센터 부지 대부계약 체결(하반기)

- 한국도로공사 인재개발원 착공 지원 등 

2026
- 국토안전관리원 인재교육센터 준공 및 운영 지원 등

- 한국도로공사 인재개발원 준공 및 운영 지원 등

□ 연차별 투자수요 [국토안전관리원 국토교육원]
(단위:백만원)

재원별 총사업비
(A+B+C)

기투자
(A)

임기내 투자계획(B) 2026
하반기 
이후
(C)소계 2022 2023 2024 2025 2026

상반기

계 42,666 - 42,666 - 9,004 8,239 12,608 12,815 -

국비 34,500 - 34,500 - 838 8,239 12,608 12,815 -

시비 8,166 - 8,166 - 8,166 - - - -

□ 위치도 및 사진대지



□ 문제점 및 대책조치/계획 

  m 한국도로공사 인재개발원 착공 지연

    - 새정부 공공기관 혁신가이드라인 (′22. 7.)에 따라 이전 공공기관 

중복 기능 추진 금지 (현재 동탄에 교육원 있음)

    ☞ 송언석 국회의원 사무실과 협의하여 방안 타진

  m 한국도로공사 인재개발원 신축 과정에서 지역 상생을 위한 부분에  

     대한 협의 및 지원 등 세부사항 논의 필요

    - 인재개발원 내 숙소 건립 시 일부 숙소에 대한 국토교통부 및 

경상북도 차원에서의 지역 청년 대상 개방 문제

    - 인재 개발원 내 기간제 근로자 지역민 고용 및 지역 생산물품  

사용 관련 협의 등

    - 현재 인재개발원 신축 대상 부지 내 운영 중인 한 평 농원(텃밭)  

종료에 따른 보완책 등

    ☞ 실무부서별 보완책 협의 및 유관기관 간담회 개최 등을 통한 

       협의로 지역상생 및 지원방안 마련 예정

□ 기대효과

  m 우수한 교통 여건을 바탕으로(관내 KTX역사 및 동김천 IC 위치)   

     기존의 교육기관에 더하여 공공기관 연계 교육기관을 유치함으로써  

    교육생이라는 유동 인구를 안정적으로  확보(연 5만여 명 유치 목표)

    ☞ 교육기관 밀집을 통한 교육특화도시 이미지 조성 및 추가적인  

       교육 프로그램 유치

    ☞ 교육생의 식사, 숙박, 교육 종료 후 김천에서의 여가생활 유도  

       등의 선순환을 통하여 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여



□ 변경사항 : 공약명 및 내용 변경

  m 변경절차 : 2022.10.19.(수) 2022년 공약이행공감평가단 3차 회의 

평가단원 전체 투표를 통해 공약 조정 승인

  m 변경사유 : 공약내용을 보다 구체적으로 표현하여 성과 및 목표를 

명확히 하고, 현재 추진하고 있는 사업으로 범위 조정을 위함

□ 이행내용 : 이행 후 계속추진  * 시설 유치사업으로 행정결정 완료

  m 공약달성 확인지표

  - 2022년 업무협약 체결 1회

  - 2023년 토지확보 및 임대계약 체결

  m 집행실적

  - 2022년 업무협약 체결 1회

  - 2023년 토지확보 및 임대계약 체결 

2022년 8월 국토안전관리원 인재교육원 이전 협약



2023년 토지무상대부 업무협약

2023.
3. 31.
토지
계약

체결 및
토지
대금
지급 
공문

2023.
12.21.
국토

교육원
착공식
개최


