

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	이행후 지속추진
주관부서	정보기획과	협업부서	-
공약실명제	과장 정세영(6070), 팀장 조점용(6880), 담당자 이상민(6881)		

□ 사업개요

- 사업목표 : 노후 CCTV 교체 및 방범용 CCTV 확대설치로 범죄 예방 및 사건사고 신속대응체계 구축
- 사업위치 : 김천시 관내
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 소요예산 : 1,900백만원(2019년) / 5,300(2019~2022)
- 주요내용
 - 2019년 방범용 노후 CCTV 교체 사업 완료 : 208대
(2013년 이전에 설치된 CCTV 143대, 2014년 혁신도시 65대)
 - 2019년 방범용 신규 CCTV 확대 설치 완료 : 100대
(범죄 취약지역 및 도로변 CCTV 설치)

□ 추진실적

- 방범용 CCTV 130만 화소 이하 노후 CCTV 교체 완료 : 208대
- 주요도로변 및 범죄 취약지역 CCTV 신규설치 완료 : 100대
- ※ 예산 집행잔액으로 18대 추가설치 예정

□ 연차별 실적/계획

연도별	주요사업내용	비고
2018	- 노후 CCTV 교체 및 신규사업 · 사업량 : 185대 (화질불량 77대, 신규 108대) · 대상 : 130만화소 이하 화질불량교체, 신규 설치	
2019	- 노후 CCTV 교체 및 신규사업 · 사업량 : 308대 (화질불량 208대, 신규 100대) · 대상 : 130만화소 이하 화질불량교체, 신규 설치 (2013년 이전설치 143대, 2014년 혁신도시 65대)	
2020	노후 CCTV 교체 및 신규사업 · 사업량 : 130대 (노후 30대, 신규 100대) · 대상 : 노후 CCTV 교체 및 신규 설치	
2021	- 노후 CCTV 교체 및 신규사업 · 사업량 : 130대 (노후 30대, 신규 100대) · 대상 : 노후 CCTV 교체 및 신규 설치	
2022		

□ 연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2022 하반기 이후 (C)
			소계	2018	2019	2020	2021	2022 상반기	
계	6,500	1,200	5,300		1,900	1,000	1,200	1,200	
국비	500		500		500				
도비									
시비	6,000	1,200	4,800		1,400	1,000	1,200	1,200	
민자									
기타									

□ 문제점 및 대응계획

○ 예산편성 만큼 사업량이 결정

⇒ 사업대상지를 신중하게 결정하여 관제효율 최대화

□ 기대효과

- 위험 사각지대 해소로 편리하고 안전한 시민생활 도모
- 사전 사고 예방을 위한 치안인프라 확충으로 안전도시 구현