11-37

도시가스 공급 확대(아포, 평화남산, 양금)

임기구분	임기내	사업주체	김천시				
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요				
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%				
주관부서	일자리경제과	협업부서	-				
공약실명제 과장 박성준(6680), 팀장 하승진(6232), 담당자 황태호(6754)							

□ 현황 및 정책 목표

- 0 현황
 - 도시가스 공급률

(2024.12월말 기준)

구 분	자산	평화남산	谚	대신	대곡	지좌	율곡	계
주택수	3,796	3,504	1,854	10,250	9,617	6,272	11,337	46,630
수요가	2,553	1,964	803	10,068	8,724	5,515	11,368	40,995
공급률	67%	56%	43%	98%	91%	88%	100%	88%

- * 아포읍은 전체 미공급
- ㅇ 정책 목표
 - 연평균 100세대 신규 공급
 - 「김천시 도시가스공급시설 설치비 지원 조례」개정을 통한 단독 주택 등 소유자 자부담 경감을 위한 설치비 일부 지원

□ 사업개요

ㅇ 사업위치 : 김천시 동지역 및 아포읍

○ 사업규모 : 공급관 500m 설치 및 100세대 공급

ㅇ 사업기간 : 2025년도 이후 매년

ㅇ 사 업 비 : 매년 700백만원(도비 80, 시비 320, 민 300)

ㅇ 사업내용

- 도시가스 미공급지역 공급관 설치 및 100세대 공급

□ 연차별 추진계획

연도별	주 요 사 업 내 용					
2025	 - 평화동 정휘맨션, 용두동 원웰빙마트 일원 · 사업량 : 도시가스 공급관 690m · 사업비 : 518백만원(도 62, 시 145, 가스사 311) - 도시가스 공급시설 지원 조례 개정 · 인입비용 자부담 지원 (총액의 80%, 상한액 250만원) 					
2026	- 도시가스 사업자 협의를 통한 사업대상 선정 및 추진					
2026~	- 도시가스 사업자 협의를 통한 사업대상 선정 및 추진					

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	임기	2026 청보기		
	중시합미 (A+B+C)	(A)	소계	2025	2026 상반기	하반기 이후 (C)
계	4,355	2,437	1,218	518	700	700
국비						
도비	243	21	142	62	80	80
시비	1,965	1,180	465	145	320	320
민자	2,147	1,236	611	311	300	300
기타						

□ 추진일정

세부추진사항	2025			2026				2026 이후				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
평화동, 용두동 일원												
평화동 일원												
아포읍 일원												
양금동 일원												

□ 공약달성 확인지표

지표명	단위	목표	2025	2026 상반기	2026 이후
공급관 설치	m	500	500	500	500
공급 세대수	가구	100	100	100	100

□ 예상되는 문제점 및 대책

- ㅇ 경제성 미달 : 가스업체의 소극적 사업 추진
 - 도시가스 업체 투자 확대를 위한 정책 지원 (연료전지 등)
- ㅇ 높은 자부담 : 인입비용 400만원 이상
 - 조례 변경을 통한 자부담 지워 정책 실시
- ㅇ 도로폭 협소 : 구도심내 사업 불가능 지역 존재
 - 도시정비 사업 이후 도시가스 공사 실시

□ 기대효과

- ㅇ 도시가스 공급으로 구도심 주민 에너지 비용 경감
- ㅇ 도시가스 설치비 지원으로 공급 확대